МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 172"

Подписано: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 172"
DN: cn=МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 172", c=RU, o=МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 172", email=dou172@mail.ru
Дата: 2023.06.15 16:26:52 +03'00'

УТВЕРЖДАЮ
Приказ № 18/1 от 25.01.2023г.
Заведующий МАДОУ МО
г.Краснодар «Детский сад № 172»
_____Николаенко Ф.М.

ПЛАН
внедрения федеральной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и организации мероприятий, связанных с ее реализацией

Мероприятие	Срок	Ответственный
1. Подготовительные мероприятия		
Рабочие совещания по вопросам разработки ФАОП ДО в соответствии с ФГОС ДО	1 раз в месяц	Рабочая группа, заведующий
Издать приказы об утверждении актуализированных в соответствии с требованиями ФАОП ДО локальных актов в детском саду	январь и по мере необходимости	Рабочая группа, заведующий
Изучение ФАОП ДО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФАОП	январь-февраль	Рабочая группа, заведующий
Провести экспертизу локальных актов детского сада в сфере образования (на соответствие требованиям ФАОП ДО)	февраль	Рабочая группа, заведующий
Выбор методического материала для формируемой части АОП ДО	март	Рабочая группа, заведующий
Участие в курсах повышении квалификации по внедрению и реализации ФАОП ДО в образовательной практике	Апрель-май	Старший воспитатель
Оценка РППС ДОО	Февраль-март	Рабочая группа, заведующий
Обновления фонда методических материалов и средств обучения и воспитания, а также атрибутов пополнения РППС в ДОО	Июнь-август	Зам.зав по АХР, заведующий
2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП		

Совещания по вопросам разработки ООП в соответствии с ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ	По мере необходимости	Рабочая группа, заведующий
Мониторинг образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФАОП ДО	март	Рабочая группа, заведующий
Разработка части АОП ДО, формируемой участниками образовательных отношений	июль	Рабочая группа, заведующий
Разработка проекта АОП ДО по ФАОП ДО ОВЗ	Июль-август	Старшие воспитатели, рабочая группа
3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП		
Рассмотрение проекта АОП ДО на заседании педсовета	Июнь-июль	Старшие воспитатели, рабочая группа
Доработка проекта АОП ДО	Июль-август	Старшие воспитатели, рабочая группа
Рассмотрение проектов АОП, на педсовете	август	Старшие воспитатели, рабочая группа
Доработка проектов АОП, утверждение АОП	август	Старшие воспитатели, рабочая группа
Размещение АОП ДО на сайте	сентябрь	Ответственный за сайт ДОО